

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ "Лицей"

С.В. Николаева

"18" апреля 2025 года



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
МБОУ "Лицей"

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	город Новомосковск	здание МБОУ "Лицей"	301650, г.Новомосковск, ул. Бережного, д. 9	проведение опрессовки системы отопления	22.05.2025	23.05.2025
2				текущий ремонт системы отопления	01.06.2025	31.08.2025
3				поверка теплосчетчика	01.06.2025	30.06.2025